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ABSTRAK  
 
This research is motivated by Act No. 25 of 2004 on the National Development 
Planning system. Then followed the Law No. 20 of 2011 on the Flats. The problems in 
the implementation of development Rusunawa Pekanbaru city because the city has the 
problem of slums and urban spatial planning issues, so that the city government is based 
on real conditions in the field to submit a proposal to the central government in order 
Rusunawa development. The process of construction of rental flats are finished but until 
now have not been able to the public housing buildings inhabited, it is in because the 
central government had not occupy the contents of the draft agreement in the public 
housing development agreement, which explained that if the delivery of public housing 
construction is completed, the building is handed over kepemerintah center in 
conjunction with a budget that has been agreed, but after the construction is completed 
rusunawa occupy the central government can not draft the agreement so that the private 
sector can not be handed over to the central government.  
Based on the analysis and observation in the field can be concluded that the 
synergy of the central government, local government, private sector and communities to 
the development of a simple flat rental (public housing) in the city of Pekanbaru (case 
study in the district Tenayan highway) is not maximized carried. While the factors that 
inhibit synergy central government, local government, private sector and communities 
to the development of a simple flat rental (public housing) in the city of Pekanbaru (case 
study in the district Tenayan highway) is a system of central government funding, weak 
local government resources humans, whereas the private sector constraints in terms of 
building public housing handover with the central government.  
 
Keywords: Synergy, Development, Rusunawa 
 
 
JOM FISIP Volume 1 No. 2 – Februari 2015  2 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pesatnya pertumbuhan ekonomi di 
perkotaan mendorong tingginya laju 
urbanisasi masyarakat dari pedesaan 
menuju perkotaan. Pada tahun 2007 
separuh penduduk dunia telah bermukim 
di kawasan perkotaan dan diperkirakan 
jumlahnya akan meningkat menjadi 70 
persen pada tahun 2050. Daya tarik kota 
dengan segala fasilitasnya telah memikat 
ribuan bahkan jutaan masyarakat 
Indonesia yang berdomisili di desa untuk 
hijrah mengadu nasib ke kota. Ribuan 
hingga jutaan penduduk telah dan terus 
membanjiri kawasan perkotaan pada 
waktu sekarang ini dan waktu yang akan 
datang. Berdasarkan catatan statistik dari 
Divisi Kependudukan PBB, diperkirakan 
bahwa 126,6 juta (53,7%) dari 236 juta 
jiwa penduduk Indonesia akan tinggal di 
wilayah perkotaan di tahun 2010. Angka 
tersebut merupakan suatu peningkatan 
dari 87,9 juta jiwa (42%) dari 209,2 juta 
jiwa penduduk Indonesia di tahun 2000. 
Dengan demikian, penduduk perkotaan 
Indonesia telah berkembang dengan laju 
pertumbuhan sekitar 3,5% per tahun 
dengan pertambahan sebesar 38,7 juta 
jiwa di antara tahun 2000-2010. 
Sementara itu, penduduk pedesaannya 
berkurang dari sekitar 121,3 juta jiwa di 
tahun 2000 menjadi sekitar 109,2 juta 
jiwa di tahun 2010.  
Hal ini juga menyebabkan semakin 
sempitnya lahan pembangunan yang ada 
di perkotaan.  Pemerintah pusat dalam 
rangka mengatasi masalah tersebut 
dengan membuat kebijakan yakni di 
keluarkannya  Undang-Undang No 25 
tahun 2004 tentang sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional di mana Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
bertujuan untuk:  
a. mendukung koordinasi antar pelaku 
pembangunan;  
b. menjamin terciptanya integrasi, 
sinkronisasi, dan sinergi baik antar 
Daerah, antar  
c. ruang, antarwaktu, antarfungsi 
pemerintah maupun antara Pusat dan 
Daerah; 
d. menjamin keterkaitan dan 
konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan 
pengawasan;  
e. mengoptimalkan partisipasi 
masyarakat; dan  
f.  menjamin tercapainya penggunaan 
sumber daya secara efisien, efektif, 
berkeadilan, dan berkelanjutan. 
Bertitik tolak dari Undang-Undang 
No 25 tahun 2004 tentang sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, 
maka  di keluarkanlah Undang-undang 
Nomor  20 tahun 2011 tentang Rumah 
Susun. Rumah Susun adalah bangunan 
gedung yang bertingkat yang di bangun 
dalam bagian-bagian yang di strukturkan 
secara fungsional, baik dalam arah 
horizontal maupun vertical dan 
merupakan satuan-satuan yang masing-
masing dapat di miliki dan di gunakan 
secara terpisah, terutama untuk tempat 
hunian yang di lengkapi dengan bagian 
bersama, benda bersama dan tanah 
bersama.  
Menindaklanjuti dari Undang-
Undang no 20 tahun 2011 maka 
pemerintah pusat membuat kebijakan 
tentang Program  Rumah Susun 
Sederhana Sewa (Rusunawa) yang 
merupakan salah satu program yang 
nantinya diharapkan dapat mengatasi 
masalah hunian liar yang kerap terjadi di 
kawasan perkotaan. Pembangunan 
perumahan dan pemukiman merupakan 
upaya untuk memenuhi salah satu 
kebutuhan dasar manusia, sekaligus 
untuk meningkatkan mutu lingkungan 
kehidupan, memberikan arah pada 
pertumbuhan wilayah, memperluas 
lapangan pekerjaan serta menggerakkan 
kegiatan ekonomi dalam rangka 
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peningkatan dan pemerataan 
kesejahteraan rakyat. Di sektor lain 
pelaksanaan pembangunan pemukiman 
perlu dilaksanakan secara terpadu dan 
untuk itu perlu ditingkatkan kerjasama 
antara pemerintah pusat dan  daerah, 
pihak swasta, dan masyarakat luas. Hal 
ini di lakukan agar adanya sinergisitas 
antara pemerintah pusat dan  daerah, 
pihak swasta, dan masyarakat luas agar 
program rusunawa tepat sasaran.  
Pembangunan rumah susun sewa 
(Rusunawa) di daerah merupakan 
program dari pemerintah pusat. Program 
ini merupakan bentuk tindak lanjut dari 
proposal yang diajukan pemerintah 
daerah dalam rangka mengatasi masalah 
pemukiman kumuh di kawasan 
perkotaan, selain itu juga dalam rangka 
menata kota agar lebih indah dan bersih. 
Dalam pelaksanaannya, antara 
pemerintah pusat dengan daerah dan 
pihak swasta sebagai pelaksana 
bersinergi agar masalah di daerah dapat 
segera di atasi.  
Sinegritas antara pemerintah pusat 
dan daerah yakni pemerintah pusat 
sebagai pembuat kebijakan sedangkan 
pemerintah daerah sebagai penyalur 
untuk pencapaian kebijakan dari 
pemerintah pusat di lakukan sebagai  
upaya terencana untuk memberdayakan  
dan meningkatkan kapasitas masyarakat 
di seluruh daerah. Sinegritas antara 
pemerintah pusat dan daerah di lakukan 
agar kegiatan pembangunan perumahan 
dan pemukiman rusunawa dapat 
menjamin terciptanya integrasi, 
sinkronisasi, dan sinergi baik antar-
daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-
fungsi pemerintah maupun antara pusat 
dan daerah. Menjamin keterkaitan dan 
konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan 
pengawasan, mengoptimalkan partisipasi 
masyarakat, menjamin tercapainya 
penggunaan sumber daya secara efisien, 
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.  
Sedangkan sinergisitas dengan 
pihak swasta dalam pembangunan 
perumahan dan pemukiman rusunawa 
yakni dalam bentuk pelaksanaan 
pembangunan rusunawa, di mana pihak 
swasta dimaksudkan untuk melakukan 
desain, perencanaan, pembiayaan, 
pembangunan dan/atau pengelolaan 
proyek. Keterbatasan sumber daya yang 
dimiliki pemerintah pusat dalam 
pelaksanaan pembangunan rusunawa 
sementara menuntut pihak swasta untuk 
meningkatkan partisipasi dan kualitas 
pembangunan rusunawa. Pemerintah 
pusat memainkan peran menjalankan 
dan menciptakan lingkungan politik dan 
hukum yang kondusif bagi unsur-unsur 
lain dalam governance yakni dengan 
melakukan pembangunan rusunawa 
dalam rangka mengatasi lingkungan 
kumuh, sedangkan pemerintah daerah 
dalam rangka mensukseskan program 
rusunawa tersebut melakukan 
pembebasan lahan pembangunan 
rusunawa dengan masyarakat yang 
memiliki lahan, penyediaan lampu jalan, 
genset, pagar serta security 24 jam. 
Sedangkan pihak swasta berperan dalam 
penciptaan lapangan kerja dan 
pendapatan. Sedangkan sinergisitas 
pemerintah dengan masyarakat berperan 
dalam penciptaan interaksi sosial, 
ekonomi dan politik yaitu dalam bentuk 
membangun kesadaran masyarakat 
berpartisipasi dalam proses 
pembangunan rusunawa yang mengacu 
pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 
Permasalahan pelaksanaan 
pembangunan Rusunawa di Kota 
Pekanbaru yang merupakan salah satu 
kota besar yang ada di Indonesia. Kota 
ini memiliki masalah pemukiman kumuh 
dan masalah penataan ruang perkotaan, 
sehingga pemerintah kota berdasarkan 
kondisi real di lapangan mengajukan 
proposal ke pemerintah pusat dalam 
rangka pembangunan Rusunawa. Hal ini 
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juga dikarenakan tiap tahunnya jumlah 
penduduk di Kota Pekanbaru terus 
bertambah, yang disebabkan oleh 
banyaknya para pendatang (urbanisasi) 
di kota ini. Oleh karena itu dengan 
tingginya para pendatang yang banyak 
mengadu nasibnya di Kota Pekanbaru 
dalam usaha memenuhi kebutuhan 
ekonomi, menyebabkan tingkat 
perekonomian di Kota Pekanbaru 
melonjak tinggi dibandingkan dengan 
kota-kota lainnya.  
Sehingga membuat masyarakat 
atau para urban yang masih bertahan 
hidup di Kota Pekanbaru namun tingkat 
kebutuhan ekonomi yang sangat terbatas 
menyebabkan mereka tinggal di tempat-
tempat yang tidak layak di huni. Apabila 
ditinjau dari penyebaran penduduk di 
Kota Pekanbaru sangat beraneka ragam, 
dimana terkadang dijumpai suatu 
kecamatan yang memiliki jumlah 
penduduk yang padat, tetapi sebaliknya 
ada juga jumlah kecamatan yang 
memiliki jumlah penduduk yang sedikit. 
Bahkan penyebaran penduduk ini tidak 
tergantung kepada luas wilayah yang 
terdapat di setiap kecamatan. Umumnya 
penduduk lebih senang memilih 
berdomisili ditempat yang dekat dengan 
pusat kota, sehingga wajar saja apabila 
banyak di kecamatan yang terletak di 
pusat kota jumlah penduduknya lebih 
banyak dengan kecamatan yang ada 
dipinggiran ibu Kota Pekanbaru. 
Sedangkan lahan untuk pelaksanaan 
pembangunan semakin sempit, hal inilah 
yang memicu pemerintah Kota 
Pekanbaru untuk menerima kebijakan 
program rusunawa dari pemerintah 
pusat. 
Salah satu rumah susun sederhana 
sewa (rusunawa) yang dibangun oleh 
pemerintah  pusat di Kota Pekanbaru 
yakni di kawasan Kecamatan Tenayan 
Raya, Kelurahan Rejosari, dari hasil 
pengamatan peneliti di lapangan, 
lokasinya berada di eks prostitusi  teleju 
tersebut memiliki tiga gedung, lima 
lantai dengan daya tampung kurang lebih 
270 ruangan dan setiap menara terdiri 
dari 90 ruangan.  PT Mextron sebagai 
pihak swasta yang di tunjuk oleh 
pemerintah pusat sebagai pengembang 
membangun rumah susun sederhana 
sewa. Rumah susun sewa di bangun 
diatas lahan masyarakat dengan sistem 
ganti rugi lahan dengan luas tanah 
sekitar 1,5 hektar. Rusunawa ini 
dibangun dan di prioritaskan  bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah.  
Proses pembangunan rumah susun 
sewa di kawasan eks Teleju ini sudah 
selesai namun hingga saat ini bangunan 
rusunawa tersebut belum bisa di huni, 
hal ini di karenakan pemerintah pusat 
belum menempati isi perjanjian dalam 
draf perjanjian pembangunan rusunawa 
tersebut, dimana dijelaskan bahwa 
apabila penyelenggaran bangunan 
rusunawa selesai, maka bangunan 
tersebut diserahkan kepemerintah pusat 
bersamaan dengan anggaran dana yang 
sudah disepakati, namun setelah 
pembangunan rusunawa selesai 
pemerintah pusat belum bisa menempati 
draf kesepakatan tersebut sehingga pihak 
swasta belum bisa menyerahkan ke 
pemerintah pusat. Sedangkan di kota 
Pekanbaru, masyarakat sudah mengesa 
kepemerintah Kota Pekanbaru untuk 
segera bangunan rusunawa tersebut di 
tempati.  
Dari permasalahan di atas 
disimpulkan, bagaimana sinergisitas 
antara pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, pihak swasta dan masyarakat 
dalam rangka pelaksanaan program 
pembangunan Rusunawa di Kota 
Pekanbaru. Sehingga  peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan 
judul: “Sinergisitas antara Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, Pihak Swasta 
dan Masyarakat Terhadap Pembangunan 
Rumah Susun Sederhana Sewa 
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(Rusunawa) di Kota Pekanbaru (Studi 
Kasus di Kecamatan Tenayan Raya)”.  
 
Rumusan Masalah 
Adapun Perumusan masalah yang 
akan dibahas di dalam Penelitian ini 
berdasarkan latar Belakang di atas 
adalah: 
1. Bagaimana sinergisitas antara 
Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, pihak Swasta serta 
masyarakat dalam Pembangunan 
Rumah Susun Sederhana Sewa 
(Rusunawa) di Kecamatan Tenayan 
Raya Kota Pekanbaru? 
2. Faktor-faktor apa saja yang 
menghambat sinergisitas antara 
Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, pihak Swasta serta 
masyarakat dalam Pembangunan 
Rumah Susun Sederhana Sewa 
(Rusunawa) di Kecamatan Tenayan 
Raya Kota Pekanbaru? 
 
Tujuan Penelitian dan Manfaat 
Penelitian 
Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan permasalahan 
yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian ini adalah 
1. Untuk mengetahui sinergisitas 
antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah beserta Swasta 
dalam Pembangunan Rumah Susun 
Sederhana Sewa (Rusunawa) di 
Kecamatan Tenayan Raya Kota 
Pekanbaru. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor 
yang menghambat sinergisitas 
antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah beserta Swasta 
dalam Pembangunan Rumah Susun 
Sederhana Sewa (Rusunawa) di 
Kecamatan Tenayan Raya Kota 
Pekanbaru 
 
Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Sebagai masukan dan bahan 
informasi tentang data empiris 
yang dapat dipergunakan sebagai 
bahan pertimbangan bagi 
penelitian selanjutnya. 
b. Dapat dipergunakan untuk 
menambah khasanah 
perpustakaan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi peneliti, sebagai wahana 
untuk dapat menerapkan ilmu 
pengetahuan yang didapat pada 
mata kuliah di jurusan Ilmu 
Pemerintahan. 
b. Bagi Pemerintah dan pihak-
pihak yang terkait, sebagai 
bahan masukan dan 
pertimbangan dalam hal 
membuat kebijakan terutama 
yang berkaitan dengan 
sinergisitas pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, pihak swasta 
dan masyarakat terhadap 
pembangunan rumah susun 
sederhana sewa (rusunawa) di 
kota pekanbaru (studi kasus di 
kecamatan tenayan raya) 
c. Bagi masyarakat, sebagai bahan 
informasi untuk mengetahui 
pembangunan rumah susun 
sederhana sewa (rusunawa) di 
kota pekanbaru (studi kasus di 
kecamatan tenayan raya). 
 
Metode Penelitian 
Untuk penelitian ini digunakan 
motode kualitatif, dimana metode ini 
menunjukkan pada riset yang 
menghasilkan data kualitatif,  yaitu data 
yang tidak dapat diwujudkan dalam 
bentuk angka-angka, melainkan 
berbentuk suatu penjelasan yang 
menggambarkan  keadaan, proses, 
peristiwa tertentu.  
Dalam menganalisa data kualitatif 
lebih berdasarkan pada filsafat  
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fenemologis yang mengutamakan 
penghayatan, yaitu berusaha memahami 
arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap 
orang-orang bisa dalam situasi-situasi 
tertentu. Namun demikian, salah satu ciri 
dari metode penelitian kualitatif adalah 
seringnya berubah-ubah desain 
penelitian tergantung pada 
perkembangan data yang telah 
dikumpulkan. Metode ini juga 
menempatkan pola-pola sebagai sasaran 
kajian dan bukannya variabel sebagai 
sasaran dalam penelitian. 
Penelitian yang akan dilakukan 
menggunakan metode deskriptif analitis 
yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, 
dan menginterprestasikan data yang ada 
kemudian menganalisa data tersebut, 
menelitinya, menggambarnya dan 
menelaah secara lebih jelas dari berbagai 
faktor yang berkaitan dengan kondisi, 
situasi, dan fenomena yang diselidiki. 
Metode penelitian ini tentunya bisa 
menggambarkan perjalanan suatu 
gagasan, pemikiran yang terkait dalam 
masalah-masalah yang dibatasi dalam 
penelitian ini. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Sinergisitas Program Rusunawa 
Dalam Mekanisme 
Penyelenggaran Rusunawa. 
Program rusunawa adalah program 
pemerintah dalam upaya menyediakan 
hunian bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah. Hal ini sebagai salah satu solusi 
dalam penyediaan permukiman layak 
huni bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah. Pembangunan rumah susun 
adalah suatu cara yang jitu yang di 
lakukan oleh pemerintah untuk 
memecahkan masalah kebutuhan dari 
pemukiman dan perumahan pada lokasi 
yang padat, terutama pada daerah 
perkotaan yang jumlah penduduk selalu 
meningkat, sedangkan tanah kian lama 
kian terbatas. Pembangunan rumah 
susun tentunya juga dapat 
mengakibatkan terbukanya ruang kota 
sehingga menjadi lebih lega dan dalam 
hal ini juga membantu adanya 
peremajaan dari kota, sehingga makin 
hari maka daerah kumuh berkurang dan 
selanjutnya menjadi daerah yang 
rapih,bersih, dan teratur. 
Dalam penyelenggaran Rumah 
Susun umum sebagaimana yang di 
maksudkan dalam undang-undang No 20 
tahun 2011 meliputi: perencanaan, 
Pembangunan, Pemanfaatan, 
Pengelolaan, pemeliharaan dan 
perawatan, Pengendalian, Kelembagaan 
serta Peran serta masyarakat yang di 
lakukan secara sistematis, terpadu,  
berkelanjutan dan tanggung jawab, 
sehingga penyelenggaraan Rusunawa ini 
menjadi tanggung jawab bersama antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 
sehingga Out Put dan Out Come 
penyelenggara Rusunawa di hasilkan 
secara bersama-sama sesuai tugas dan 
tanggung jawab masing-masing. 
 
a. Perencanaan  
Dalam undang-undang No 20 
tahun 2011 tentang perumahan dan 
kawasan pemukiman bahwa pemerintah 
Kota/Kabupaten harus menetapkan 
sendiri lokasi perumahan dan 
pemukiman kumuh. Penetapan kawasan 
kumuh tersebut di ikuti dengan rencana 
penanganannya  yang harus di 
rencanakan dan dilaksanakan secara 
terpadu dan berkelanjutan.  
Dalam perencanaan pembangunan 
rusunawa Kota Pekanbaru harus 
menemukenali masalah yang terjadi dan 
solusi yang tepat, efektif dan efesien 
untuk menyelenggarakan penataan 
kembali permukiman perkotaan yang 
sudah tidak layak lagi. Dalam hal ini 
pemerintah Kota Pekanbaru mengajukan 
usulan permohonan bantuan kepada 
Kementerian Pekerja Umum, setelah 
usulan di terima pemerintah Kota harus 
JOM FISIP Volume 1 No. 2 – Februari 2015  7 
menyiapkan lahan untuk pembangunan 
Rusunawa dan pembangunan segera di 
laksanakan setelah bangunan selesai 
selanjutnya di adakan acara serah terima 
dan perjanjian kerjasama baik dengan 
penghuni rusunawa tersebut maupun 
dengan pemerintah daerah dan pusat. 
Dalam draf perjanjian kerja sama 
tersebut di tandatangani oleh ketiga 
belah pihak sebagai pemenuhan tugas 
dan tanggungjawabnya yang meliputi: 
a. Program dan pembiayaan 
penyelenggaran Rusunawa  
b. Sosialisasi penyelenggaran rusunawa 
c. Pelaksanaan pembangunan rusunawa 
d. Pengelolaan yang terdiri dari 
pemanfaatan, penghunian, 
pemeliharaan dan perawatan 
e. Pelaksanaan hibah asset barang milik 
Negara. 
 
b. Pembangunan 
Dalam pembangunan Rusunawa 
yang dilaksanakan oleh Kementerian 
Pekerja Umum berdasarkan amanat 
pasal 15 UU no 20 tahun 2011 yang 
pada intinya, pemerintah 
bertanggungjawab dalam pembangunan 
rumah susun yang di bangun oleh 
kementerian PU termasuk dalam kedua 
kategori tersebut. Kegiatan 
pembangunan Rusunawa di bagi dalam 
beberapa tahap baik administrasi 
maupun fisik, dari pra persiapan, 
persiapan, dan pelaksanaan konstitusi. 
Pembanguan rusunawa di Kota 
Pekanbaru sudah maksimal di 
laksanakan, hal ini sesuai dengan 
pembangunan Rusunawa harus memiliki 
aspek-aspek pembangunan yang tidak 
bertentangan dengan peraturan yang 
lebih tinggi aspek administratif, teknis 
dan ekologi dan memiliki perencanaan 
teknis pembangunan. Ada beberapa 
tahapan pembangunan rusunawa antara 
lain: 
a. Tahap Pra Persiapan Pembangunan 
Fisik 
Yakni diperlukan persiapan 
persyaratan administrasi, persyaratan 
fisik lokasi, pelaksanaan proses 
pengadaan jasa, hal ini di lakukan 
agar pembangunan rusunawa di Kota 
Pekanbaru tepat sasaran, 
b. Tahap Persiapan Pembangunan 
Yakni dalam tahap ini di perlukan 
pembuatan DED yang di sesuaikan 
dengan sub structure dengan kondisi 
lingkungan dan bangunan yang 
didesain sesuai dengan desain 
prototip. 
c. Tahap Pelaksanaan Konstruksi 
Yaitu berkaitan dengan penerapan 
Peraturan Menteri Pekerja Umum 
09/PER/M/2008 tentang pedoman 
sistem manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3). Konstruksi 
bidang pekerja umum Dan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum nomor 
04/PRT/M/2009 tentang Sistem 
Manajemen Mutu  (SMM) dalam 
pembangunan rusunawa di wajibkan 
dan di pantau secara rutin dan 
insidentil  serta di audit oleh personil 
yang ditunjuk. 
 
c. Pengelolaan Asset Barang Milik 
Negara 
Adalah barang milik Negara yang 
di peroleh dari APBN yang berupa 
belanja modal, belanja hibah,  belanja 
barang, bantuan social dan perolehan 
lain yang sah berupa hibah/sumbangan, 
perjanjian/kontrak, akibat dari peraturan 
perundang-undang dan putusan 
pengadilan seperti halnya dengan 
rusunawa asset yang di kelola dan 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undang  yang 
berlaku. 
Pengelolaan rusunawa merupakan 
koordinasi antara pemerintah pusat dan 
daerah, sedangkan hingga saat ini daerah 
belum memperoleh mandat  untuk 
penggelolaan, ini berarti pengelolaan 
belum maksimal. Dari keseluruhan 
JOM FISIP Volume 1 No. 2 – Februari 2015  8 
wawancara diatas disimpulkan bahwa 
pengelolaan rusunawa di kota pekanbaru 
belum maksimal di laksanakan, hal ini 
diketahui belum adanya serah terima dari 
pemerintah pusat ke daerah, 
menyebabkan rusunawa belum bisa di 
tempati hingga saat ini. 
 
d. Pemanfaatan  
Pada dasarnya kegiatan 
pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan 
dan perawatan menjadi tanggung jawab 
institusi penerima bantuan, sedangkan 
pemerintah pusat mempunyai tanggung 
jawab dalam hal pembinaan.  
Pemanfaatan terhadap bangunan 
rusunawa di lakukan setelah rusunawa 
sudah di lakukan serah terima, namun 
untuk Kota Pekanbaru pemanfaatan 
belum berjalan di laksanakan karena 
hingga saat ini serah terima untuk 
rusunawa belum ada sehingga manfaat 
untuk penggunaan bangunan belum ada, 
namun jika sudah di gunakan maka 
bangunan ini akan mampu menampung 
270 Kepala Keluarga karena rumah 
susun sederhana sewa ini terdiri dari 270 
ruangan dan 3 menara, dimana setiap 
menara terdiri dari 90 ruangan. Selain itu 
rumah susun ini benar-benar diutamakan 
bagi mereka yang berpenghasilan rendah 
sehingga mereka dapat menikmati 
kehidupan seperti yang lainnya.   
 
f. Pengendalian 
Adalah segala kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah untuk menjamin agar 
penyelenggaraan rusunawa sesuai 
dengan tujuan masing-masing tahapan. 
Tahap pengendalian sudah 
berjalan maksimal, karena di lakukan 
setelah adanya tahap perencanaan 
dimulai dari penetapan lokasi, kemudian 
di sesuaikan dengan kebijakan peraturan 
rusunawa dan strategi yang disesuaikan 
dengan RTRW Kota Pekanbaru. 
Pengendalian di lakukan agar rusunawa 
sesuai dengan kebutuhan lingkungan 
masyarakat dan ramah lingkungan. 
 
g. Kelembagaan  
Yakni satu kesatuan yang saling 
bekerjasama untuk mencapai tujuan 
yang sama yaitu dalam bentuk kegiatan 
pembangunan dan pengembangan 
pemukiman. 
Lembaga yang terbentuk tersebut 
di gunakan sebagai hubungan kerja sama 
dalam pelaksanaan pembangunan 
rusunawa antara pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi dan pemerintah 
daerah. Hal ini di lakukan agar 
pelaksanaan kebijakan pembangunan 
rusunawa dapat berjalan maksimal dan 
bisa menangani permasalahan yang 
terjadi. 
 
h. Pendanaan dan Sistem 
Penyelenggaraan Rusunawa  
Pembangunan Rusunawa yang 
diselenggarakan oleh Kementerian 
Pekerja Umum didanai oleh APBN 
melalui DIPA Direktorat Jenderal Cipta 
Karya cq Satuan Kerja Kawasan 
Pemukiman Perkotaan Strategis  
dibawah pembinaan Direktorat 
pengembangan pemukiman. 
Pendanaan pembangunan 
rusunawa dari APBN akan tetapi 
pemerintah pusat berkoordinasi dengan 
pemerintah daerah untuk membantu 
anggaran, namun apabila selama waktu 
pelaksanaan belum bisa selesai maka 
pemerintah pusat melakukan kontrak 
tahun ganda, dimana kontrak tahun 
ganda di lakukan untuk menyambung 
kontrak yang belum selesai sedangkan 
waktu pelaksanaan sudah berakhir. Dari 
hasil pengamatan peneliti sub indikator 
Pendanaan dan Sistem Penyelenggaraan 
Rusunawa belum maksimal terlaksana 
karena dana masih di pemerintah pusat 
sedangkan penggunaan dana untuk 
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sementara masih menggunakan dana 
pihak swasta.  
 
i. Peran Serta Masyarakat 
Adalah keikutsertaan masyarakat 
dalam proses pembangunan rusunawa, 
dimana masyarakat di libatkan dari awal 
proses perencanaan hingga rusunawa 
siap di tempati. 
Partisipasi masyarakat belum 
maksimal terlaksana karena bangunan 
rusunawa hingga saat ini belum 
ditempati, namun ketika bangunan 
rusunawa siap di tempati  masyarakat 
perlu memahami tentang perlunya 
pemeliharaan dan perawatan gedung 
yang harus dilakukan secara terus 
menerus, selain itu masyarakat juga 
diajak untuk hidup dan berprilaku tertib 
sesuai dengan peraturan. 
 
B. Faktor-Faktor Yang 
Menghambat Sinergisitas 
Program Rusunawa Dalam 
Mekanisme Penyelenggaran 
Rusunawa. 
 
Dalam mencapai suatu tujuan 
organisasi, tidak semua dapat berjalan 
mulus, pasti ada kendala-kendala yang di 
hadapi dalam mencapai tujuan suatu 
organisasi. Kendala-kendala dalam 
mencapai tujuan yaitu berdasarkan 
uraian dan hasil penelitian tentang faktor 
yang menghambat  Sinergisitas Program 
Rusunawa Dalam Mekanisme 
Penyelenggaran Rusunawa, berdasarkan 
hasil wawancara peneliti maka dapat 
diketahui. 
a. Pemerintah Pusat 
 Dalam penyelenggaraan 
pembangunan rusunawa pemerintah 
pusat mengalami hambatan di system 
pendanaan, yakni sitem pendanaan 
pembangunan rusunawa berasal dari 
APBN pemerintah pusat melalui dana 
hibah bantuan yang di peruntukan bagi 
setiap kabupaten/kota. Sedangkan 
pemerintah daerah membantu pendanaan 
pelaksanaan penyelenggaraan rusunawa 
agar lebih efesien.   
Sistem pendanaan dalam 
pembangunan rusunawa berasal dari 
pihak swasta, karena pihak swasta 
sebagai pendesain pembangunan namun 
ketika bangunan selesai dan di serahkan 
ke pemerintah bersamaan dengan 
pencairan dana, namun pihak swasta 
mengeluhkan hal ini karena mengalami 
hambatan oleh pemerintah pusat, hal ini 
menyebabkan pelaksanaan 
pembangunan rusunawa tidak maksimal. 
b. Pemerintah Daerah  
Dalam penyelenggaraan 
pembangunan rusunawa pemerintah 
daerah mengalami hambatan di 
sumberdaya, yakni sumberdaya dalam 
hal berkoordinasi antara pemerintah 
daerah dengan pemerintah pusat, dan 
pemerintah pusat dengan swasta serta 
pemerintah daerah dengan pihak swasta. 
Hambatan sumberdaya  yakni 
ketersedian tenaga/personil yang ada 
dalam pelaksanaan program 
pembangunan rusunawa  dan kualitas 
dari personil tersebut. Dimana di lihat 
dari kuantitas dan kualitas dari sumber 
daya yang ada di daerah sehingga badan 
pengelola rusunawa tersebut di pusat.  
Pemerintah daerah menyadari 
lemahnya  sumber daya manusia yang 
ada untuk mengelola rusunawa yang ada 
di kota pekanbaru, masih sangat minim 
kualitas dan kuantitas, hal ini terlihat 
dari badan pengelola rusunawa berada di 
pusat, sedangkan jumlah personil yang 
tersedia juga sangat minim, sehingga 
dalam melakukan pengawasan sangat 
terbatas, sehingga sumber daya belum 
maksimal. Selain itu juga lemahnya 
sumber daya menyebabkan pemerintah 
daerah belum mampu melakukan 
kerjasama dengan pihak swasta dan 
pemerintah pusat dengan baik dalam hal 
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pembangunan rusunawa di Kota 
Pekanbaru.   
c. Pihak Swasta  
Dari hasil pengamatan dan 
observasi peneliti dalam 
penyelenggaraan pembangunan 
rusunawa pihak swasta mengalami 
hambatan dalam hal serah terima 
bangunan rusunawa dengan pemerintah 
pusat. Dimana pihak swasta sudah 
menjalankan tanggung jawabnya yakni 
merancang, mendesain, dan 
melaksanakan pembangunan. Namun 
setelah bangunan selesai ketika  pihak 
swasta  ingin menyerahkan bangunan 
rusunawa ke pemerintah pusat, 
pemerintah pusat belum bisa membayar 
jumlah anggaran yang diminta oleh 
pihak swasta untuk pembangunan 
rusunawa tersebut. Sehingga pihak 
swasta belum menyerahkan ke 
pemerintah pusat.  
 
Kesimpulan dan Saran 
4.1 Kesimpulan 
1. Berdasarkan hasil analisa dapat di 
simpulkan bahwa sinergisitas 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
pihak swasta dan masyarakat 
terhadap pembangunan rumah susun 
sederhana sewa (rusunawa) di kota 
pekanbaru (studi kasus di kecamatan 
tenayan raya) belum maksimal di 
laksanakan, dari pengamatan dan 
hasil analisis peneliti di lapangan di 
temukan bahwa perencanaan yang di 
buat oleh pemerintah pusat untuk 
mengatasi perumahan kumuh di 
kawasan perkotaan, yang di 
sesuaikan dengan pengendalian 
lingkungan sedangkan dari segi 
pembangunan belum maksimal 
hingga belum bisa di manfaatkan dan 
di kelola sebagai asset Negara,  
kelembagan yang di bentuk 
berpengaruh terhadap lemahnya 
sumber daya yang tersedia di kota 
pekanbaru sedangkan partisipasi 
masyarakat belum berjalan karena 
rusunawa  belum bisa di tempati 
karena belum ada serah terima dari 
pihak swasta ke pemerintah pusat, 
kemudian pemerintah pusat ke 
daerah karena dari sistem pendanaan 
mengalami hambatan.  
2. Berdasarkan hasil analisa dapat di 
simpulkan bahwa faktor-faktor yang  
menghambat sinergisitas pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, pihak 
swasta dan masyarakat terhadap 
pembangunan rumah susun 
sederhana sewa (rusunawa) di kota 
pekanbaru (studi kasus di kecamatan 
tenayan raya)  yaitu dari pemerintah 
pusat sistem pendanaan dalam 
pembangunan rusunawa berasal dari 
pihak swasta, karena pihak swasta 
sebagai pendesain pembangunan 
namun ketika bangunan selesai dan 
di serahkan ke pemerintah 
bersamaan dengan pencairan dana, 
namun pihak swasta mengeluhkan 
hal ini karena mengalami hambatan 
oleh pemerintah pusat, hal ini 
menyebabkan pelaksanaan 
pembangunan rusunawa tidak 
maksimal. Sedangkan pemerintah 
daerah menyadari lemahnya  sumber 
daya manusia yang ada untuk 
mengelola rusunawa yang ada di 
kota pekanbaru, masih sangat minim 
kualitas dan kuantitas, hal ini terlihat 
dari badan pengelola rusunawa 
berada di pusat, sedangkan jumlah 
personil yang tersedia juga sangat 
minim, sehingga dalam melakukan 
pengawasan sangat terbatas, 
sehingga sumber daya belum 
maksimal. Selain itu juga lemahnya 
sumber daya menyebabkan 
pemerintah daerah belum mampu 
melakukan kerjasama dengan pihak 
swasta dan pemerintah pusat dengan 
baik dalam hal pembangunan 
rusunawa di Kota Pekanbaru.  
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Sedangkan pihak swasta mengalami 
hambatan dalam hal serah terima 
bangunan rusunawa dengan 
pemerintah pusat. Dimana pihak 
swasta sudah menjalankan tanggung 
jawabnya yakni merancang, 
mendesain, dan melaksanakan 
pembangunan. Namun setelah 
bangunan selesai ketika  pihak 
swasta  ingin menyerahkan bangunan 
rusunawa ke pemerintah pusat, 
pemerintah pusat belum bisa 
membayar jumlah anggaran yang 
diminta oleh pihak swasta untuk 
pembangunan rusunawa tersebut. 
Sehingga pihak swasta belum 
menyerahkan ke pemerintah pusat. 
 
4.2  Saran  
1. Diharapkan  sinergisitas pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, pihak 
swasta dan masyarakat terhadap 
pembangunan rumah susun 
sederhana sewa (rusunawa) di kota 
pekanbaru (studi kasus di kecamatan 
tenayan raya) lebih baik lagi 
terutama di segi pembangunan, 
pemanfaatan, pengelolaan asset 
Negara,  kelembagan serta partisipasi 
masyarakat. 
2. Diharapkan  direktorat jenderal 
pekerja umum yang berkaitan 
dengan  sinergisitas pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, pihak 
swasta dan masyarakat terhadap 
pembangunan rumah susun 
sederhana sewa (rusunawa) di kota 
pekanbaru (studi kasus di kecamatan 
tenayan raya) untuk memperbaiki 
system pendanaan pembangunan 
rusunawa dan meningkatkan sumber 
daya manusianya serta melakukan 
hubungan kerjasama yang baik antar 
pihak seperti pemerintah pusat, 
pemerintah daerah dan pihak swasta 
serta masyarakat. 
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